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Quale sia lo stato attuale di avanzamento dei lavori affidati alla dita B.M.C. Srl.

Al 30/12/2019, data in cui si sono fermati i lavori dopo la trasmissione della nota
interdittiva della Prefettura di Vibo Valentia, |a ditta sopracitata aveva effettuato i
seguenti lavori:

TOERMA
- Pulizia completa dell'areafcon taglio della vegetazione con trattore ed
escavatore;

- Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso il
trasporto del terreno nell’area di proprieta dell'amministrazione limitrofa al
cantiere;

- Sono stati realizzati 12 basamenti di sostegno per pali di illuminazione
pubblica;

- 4 prolunghe di basamento di sostegno per pali di illuminazione pubblica;

- Costo di utilizzo, pera-sicurezzata-saluteetigiene-detHavorators; di un

prefabbricato in monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi;
- Bagno chimico portatile;
- Recinzione provvisoria con rete di polietilene.

Questi lavori hanno un valore, una volta applicato il ribasso d’asta, di € 17.518,51.

Se era stato corrisposta la somma di 44 mila euro quale anticipo del 20%
dell’importo totale dell’appalto.

Si, con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n.1267 del 8/11/2019 per un
importo di € 44.299,85.

Se era stata fornita dalla ditta fidejussione a garanzia dell'importo richiesto.

Sy, 'impresa BMC Srl ha trasmesso in data 31/10/2019 (nostro protocollo n.18004
del 06/11/2019) la fideiussione a garanzia dell’anticipazione rilasciata dalla
Compagnia Assicurativa HDI Global SE.

Come intendere procedere questa amministrazione per il completamento dei
lavori.

Cogliamo I'cccasione per comunicarvi che in data 09/04/2020 il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Calabria ha emesso I'ordinanza n. 204 2020 reg. ric.
n. 259/2020 con la quale viene accolta I'istanza cautelare presentata dalla ditta
ricorrente. In seguito a tale ordinanza del TAR, il responsabile Servizio Lavori Pubblici



del Comune della Citta di Chiusi ne ha preso atto e ha comunicato agli interessati, in
data 20/05/2020 Prot. 7289, la conseguente sospensione dell’efficacia della
rescissione del contratto disposta dal RUP con nota Prot. 21237 del 30/12/20189.
Nella stessa comunicazione si & disposta la ripresa dei lavori in data 03/06/2020 con
la ditta sopracitata.

Quali tempi si possono ragionevolmente prevedere.

Una volta che il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, I'ing. Cacioli
Michela, avra provveduto all’adeguamento del PSC alle norme anti CV19 ai sensi
della normativa vigente per il successivo adeguamento del POS da parte della ditta,
si prevede di far riprendere i lavori, come abbiamo gia detto, nei primi giorni del
mese di giugno. Poiché il crono programma dei lavori prevedeva una durata di 180
giorni calcolati dal 23/10/2019, data in cui & stato redatto il verbale di consegna dei
lavori, considerato che in data 03/12/2019 sono stati sospesi i lavori causa
maltempo e poi non pill ripresi per sopraggiunta nota interdittiva datata
19/12/2019, si presume che per terminare i lavori occorrano circa 140 gg. (circa 5
mesi) dalla data di ripresa dei lavori.

Quali interventi sono ancora necessari al completamento della struttura per
renderla utilizzabile e se sono disponibili i finanziamenti per coprire gli intereventi
necessari.

Sono interventi necessari al fine di poter utilizzare il nuovo palazzetto, quelli previsti
dal progetto esecutivo redatto dall’Ing. Cacioli Michela oggetto di questa
interrogazione per un importo complessivo da quadro economico di € 330.000,00
affidati all'impresa BMC Srl. Questi lavori, come si diceva in parte gia realizzati prima
della rescissione del contratto e gia finanziati con risorse di bilancio comunale,
prevedono: la realizzazione di una vasca di laminazione che si rende necessaria per
la messa in sicurezza idraulica dell’area del nuovo polo sportivo e per ridurre il
carico sul torrente Tedesca; la realizzazione di un nuovo parcheggio pavimentato
nell’area posta di fronte e a lato del nuovo Palazzetto dello Sport per un totale di
circa 90 posti auto; la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione a
servizio del parcheggio; la realizzazione di una nuova recinzione per delimitare l'area
sportiva; il completamento della strada di accesso all'impianto sportivo attraverso
una nuova pavimentazione in asfalto e la realizzazione di una nuova linea di
illuminazione pubblica a bordo strada.

Inoltre sono necessari all’apertura del nuovo palasport i lavori compresi all’'interno
del progetto esecutivo denominato “Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo-
Interventi di completamento”, di cui non é stata espletata ancora la procedura di
gara e assegnati i lavori in quanto ancora non conclusa l'istruttoria da parte del CONI
in relazione al contributo di € 205.000 assegnato con il DPCM del 25/10/2018



“Fondo Sport e Periferie”, nonostante i numerosi incontri effettuati a Roma presso

la sede del CONI (in data 29/04/2019 e 23/05/2019), nonostante la documentazione
integrativa trasmessa e nonostante il sopralluogo con esito favorevole presso la

sede dei lavori da parte dei tecnici del CONI stesso in data 08/11/2019. Siamo in

attesa quindi del ricevimento della convenzione da parte del CONI per

I'assegnazione definitiva delle risorse che dovrebbe essere questione di giorni dopo

che lo stesso CONI ha superato i problemi relativi ai rinnovi societari e finanziari

dopo che dal 18 Giugno 2019 la gestione del Fondo Sport e Periferie & stata

demandata alla societa Sport e Salute Spa. Vi ricordiamo che le opere di |N PARTE
completamento inserite all’'interno di questo progetto esecutivo riguardano AMMALO 1|
lavorazioni inerenti il rinnovamento degli spogliatoi e locali di servizio preesistenty

altre opere da eseguire all'interno ed all’esterno del nuovo palazzetto, come la
realizzazione di un nuovo pavimento nella zona antistante i servizi igienici pubblici e
altre opere da eseguire sull’area esterna di pertinenza della struttura sportiva con lo
scopo di raccogliere e regimare le acque meteoriche attraverso un adeguamento ed
ampliamento della zona pavimentata.



